



УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Фрязино

К.В. Бочаров

2020 г.

ГРАФИК

**остановки котельных для ремонта в летний период
2020 года по г. Фрязино**

Наименование котельных	Дата остановки	Дата пуска
Котельная № 8 (ЦГБ)	10.08.2020	24.08.2020
Котельная № 9	06.07.2020	20.07.2020
Котельная № 10	13.07.2020	27.07.2020
Котельная № 11	10.08.2020	24.08.2020
Котельная № 13 (сезонная)	06.05.2020	20.05.2020
Котельная № 14	27.07.2020	10.08.2020
Котельная № 15	02.07.2020	16.07.2020

Генеральный директор
АО «ТЕПЛОСЕТЬ»

А.А. Шурухин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы
администрации го. Фрязино

Г.Л. Лапидус

Генеральный директор
ООО «ЖЭС»

А.И. Сорокин

Директор
ООО «УК «ГЖУ» г. Фрязино»

Г.В. Бор

Конкурсный управляющий
ФГУ «ЖЭУ ИРЭ»

А.А. Оксамитный

Генеральный директор
ООО «ЖИЛСЕРВИС ФРЯЗИНО»

С.И. Савенков

Генеральный директор
ООО «Эксплстройсервис»

А.Л. Панов

Директор
ООО «ЖЭУ-567»

В.А. Малин